

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 4'797'250.00				
Objekt	Neue Ortsdurchfahrt, Zusammenzug				
Beschluss	Gemeindeversammlungen vom 21.06.2001, 17.06.2009, 19.06.2013, 11.06.2014 und 10.06.2015				
1 Bruttoanlagekosten					
Anteil Strasse (inkl. Projekt)		Fr.	2'020'667.25		
Anteil Wasserversorgung		Fr.	386'115.32		
Anteil Abwasserbeseitigung		Fr.	251'015.18		
Anteil Gewässerverbauung Maasbach		Fr.	1'652'948.20		
Anteil Sanierung Drainagen		Fr.	63'926.50		
Anteil Sanierung Alte Ehrendingerstrasse		Fr.	103'610.40		
Ausgaben total				Fr.	4'478'282.85
Zuzüglich bezogene Vorsteuern (Wasser und Abwasser)				Fr.	49'843.87
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	4'528'126.72
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredite					
GV vom 21.06.2001; Projekt		Fr.	80'000.00		
GV vom 17.06.2009; Strasse, Wasser, Abwasser und Gewässerverbauung		Fr.	2'825'000.00		
GV vom 19.06.2013; Gewässerverbauung Maasbach		Fr.	1'415'000.00		
abzüglich am 17.06.2009 bereits bewilligt (Gewässerverbauung)		Fr.	-660'000.00		
GV vom 11.06.2014; Landerwerb		Fr.	110'250.00		
GV vom 10.06.2015; Nachtrag Strasse, Wasser, Abwasser, Gewässer- verbauung + Zusatzkredit		Fr.	1'027'000.00		
Verpflichtungskredite total				Fr.	4'797'250.00
Kreditunterschreitung				Fr.	269'123.28
3 Einnahmen					
Einnahmen Anteil Strasse		Fr.	29'110.00		
Einnahmen Anteil Gewässerverbauung Maasbach		Fr.	1'345'500.00		
Einnahmen total				Fr.	1'374'610.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	1'374'610.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	4'478'282.85
Total Einnahmen				Fr.	1'374'610.00
Nettoinvestition				Fr.	3'103'672.85
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto		Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	–Hochbauten				
	–Mobilien				
	–Tiefbauten				
		Gemäss Einzelabrechnungen			
Total der Nettoinvestition:					Fr. 3'103'672.85
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					