

Kostengenaugigkeit +/- 10%		Strassenbau			Wasser			Abwasser					
e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	Eichstr. 2	Eichstr. 1	Total	Eichstr. 2	Eichstr. 1	Rebhaldenw.	Total	Abwasser	Sauberwasser	Rebhaldenw.	Total	Total Gde
A	GRUNDSTÜCK	32'500.-	1'000.-	33'500.-	5'000.-	3'500.-	500.-	9'000.-	500.-	1'500.-		2'000.-	44'500.-
	Landerwerb	22'500.-											
	Geometer	5'000.-	1'000.-		5'000.-	3'500.-	500.-		500.-	1'500.-			
	Notar	5'000.-											
L	BESTANDESAUFNAHME	11'500.-	0.-	11'500.-	7'500.-	0.-	0.-	7'500.-	9'500.-	0.-	4'700.-	14'200.-	33'200.-
	Rissprotokolle	7'500.-			7'500.-								
	Belagsanalyse (PAK)	4'000.-											
	Kanal TV Hausanschlüsse								9'500.-		4'700.-		
Q	WERKLEITUNGEN	0.-	0.-	0.-	173'000.-	107'000.-	67'000.-	347'000.-	60'000.-	66'000.-	15'000.-	141'000.-	488'000.-
	Tiefbauarbeiten				104'000.-	70'000.-	37'000.-		35'000.-	66'000.-			
	Sanitär- / Rohrlegearbeiten				69'000.-	37'000.-	30'000.-						
	Kanalsanierungen								25'000.-		15'000.-		
R	STRASSENBAU	284'000.-	24'500.-	308'500.-	5'500.-	2'000.-	500.-	8'000.-	0.-	2'000.-	0.-	2'000.-	318'500.-
	Tiefbauarbeiten	220'000.-											
	Markierung	1'500.-			500.-								
	Signalisation	1'500.-											
	Beleuchtung (Tiefbauarbeiten)	20'000.-	10'000.-										
	Beleuchtung (Kandelaber)	36'000.-	13'500.-										
	Bepflanzung / Gärtner	5'000.-	1'000.-		5'000.-	2'000.-	500.-			2'000.-			
V	PLANUNGSKOSTEN	41'800.-	5'500.-	47'300.-	30'000.-	17'500.-	10'000.-	57'500.-	20'600.-	11'000.-	6'000.-	37'600.-	142'400.-
	Vermessung	1'500.-	500.-		3'000.-	2'000.-	0.-		500.-	1'500.-			
	Zustandsbewertung Kanalisation HL/HA								8'000.-		3'000.-		
	Vorprojekt / Konzeptstudie	3'800.-			2'100.-				3'800.-				
	Bauprojekt mit Kostenvoranschlag	7'500.-	2'500.-		5'900.-	6'500.-	3'000.-		2'800.-	2'500.-			
	Ausführungsprojekt und Realisierung	29'000.-	2'500.-		19'000.-	9'000.-	7'000.-		5'500.-	7'000.-	3'000.-		
W	NEBENKOSTEN	1'500.-	250.-	1'750.-	1'500.-	0.-	0.-	1'500.-	0.-	1'500.-	0.-	1'500.-	4'750.-
	Bewilligungen	500.-			500.-					500.-			
	Gebühren	500.-			500.-					500.-			
	Öffentlichkeitsarbeiten	500.-	250.-		500.-					500.-			
X	REGIEARBEITEN	10'000.-	500.-	10'500.-	5'000.-	3'000.-	2'000.-	10'000.-	3'500.-	4'500.-	0.-	8'000.-	28'500.-
	Regiearbeiten	10'000.-	500.-		5'000.-	3'000.-	2'000.-		3'500.-	4'500.-			
Y	RESERVEN	28'598.-	2'381.-	30'979.-	17'063.-	9'975.-	6'000.-	33'038.-	7'058.-	6'488.-	0.-	13'545.-	77'561.-
	Reserven 5%	19'065.-	1'588.-		11'375.-	6'650.-	4'000.-		4'705.-	4'325.-			
	Unvorhergesehenes	9'533.-	794.-		5'688.-	3'325.-	2'000.-		2'353.-	2'163.-			
T1	TOTAL (exkl. MwSt)	409'898.-	34'131.-	444'029.-	244'563.-	142'975.-	86'000.-	473'538.-	101'158.-	92'988.-	25'700.-	219'845.-	1'137'411.-
	MwSt 7.7%	31'562.-	2'628.-		18'831.-	11'009.-	6'622.-		7'789.-	7'160.-			
	Rundung		-219.-						206.-				
T2	TOTAL (inkl. MwSt)	441'460.-	36'540.-	478'000.-	263'394.-	153'984.-	92'622.-	510'000.-	109'153.-	100'148.-	25'700.-	235'000.-	1'223'000.-