

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 674'500.00				
Objekt	Sanierung Kirchweg, Zusammenzug				
Beschluss	Gemeindeversammlungen vom 18.11.2011 und 17.11.2017				
1 Bruttoanlagekosten					
Anteil Strasse inkl. Projekt	Fr.	326'535.30			
Anteil Wasser	Fr.	129'167.08			
Anteil Abwasser	Fr.	114'498.78			
Anteil Melioration	Fr.	81'688.15			
Ausgaben total			Fr.	651'889.31	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern (Wasser und Abwasser)			Fr.	18'762.29	
Total Bruttoanlagekosten			Fr.	670'651.60	
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredite					
GV vom 18.11.2011; Projekt	Fr.	18'000.00			
GV vom 17.11.2017; Strasse, Wasser, Abwasser und Melioration	Fr.	656'500.00			
Verpflichtungskredite total			Fr.	674'500.00	
Kreditunterschreitung			Fr.	3'848.40	
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto			Fr.	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge			Fr.	0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung			Fr.	0.00	
Total Einnahmen			Fr.	0.00	
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern			Fr.	651'889.31	
Total Einnahmen			Fr.	0.00	
Nettoinvestition			Fr.	651'889.31	
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
	-Hochbauten				
	-Mobilien				
	-Tiefbauten				
	Gemäss Einzelabrechnungen				
Total der Nettoinvestition:			Fr.	651'889.31	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				Fr.	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG


Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Freienwil, 30.09.2019

GEMEINDE FREIENWIL
Abteilung Finanzen

Leiterin Finanzen



Freienwil, 07.10.2019

GEMEINDERAT FREIENWIL
Gemeindeammann:

Gemeindeschreiber:

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Einwohnergemeinde Freienwil hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung.

Freienwil, 19.10.2019

FINANZKOMMISSION FREIENWIL
Präsident:

Aktuar:

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Freienwil hat am 28. November 2019 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Freienwil, 28.11.2019

GEMEINDERAT FREIENWIL
Gemeindeammann: