

Kostenberechnung e-BKP +/- 10% / Preisbasis: Oktober 2022

e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	HWS	Total Gde
A	GRUNDSTÜCK	7'000.-	7'000.-
	Geometer	3'000.-	
	Entschädigungen	4'000.-	
L	BESTANDESAUFNAHME	500.-	500.-
	Rissprotokolle Strasse	500.-	
Q	WERKLEITUNGEN	250'000.-	250'000.-
	Tiefbauarbeiten	250'000.-	
R	STRASSENBAU	8'500.-	8'500.-
	Markierung / Signalisation	1'000.-	
	Bepflanzung / Gärtner	7'500.-	
V	PLANUNGSKOSTEN	35'500.-	35'500.-
	Vermessung	2'500.-	
	Vorprojekt bis KV	11'500.-	
	Ausführungsprojekt bis Realisierung	21'500.-	
W	NEBENKOSTEN	3'000.-	3'000.-
	Bewilligungen / Gebühren	2'000.-	
	Öffentlichkeitsarbeiten	1'000.-	
X	REGIEARBEITEN	3'500.-	3'500.-
	Regiearbeiten	3'500.-	
Y	RESERVEN	15'400.-	15'400.-
	Reserven / Unvorhergesehenes 5%	15'400.-	
T1	TOTAL (exkl. MwSt)	323'400.-	323'400.-
	MwSt 7.7%	24'902.-	
	Rundung	1'698.-	
T2	TOTAL (inkl. MwSt)	350'000.-	350'000.-