




Gemeinde  
Freienwil



## Kreditabrechnung

Projektierungskredit Hochwasserschutzmassnahmen

Hälslersweg / Dorfstrasse / Bergstrasse

CHF 108'000 Einwohnergemeindeversammlung Freienwil 25. November 2021

**Einwohnergemeindeversammlung**

**25. Juni 2026**

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 108'000.00						
Objekt	Projektierungskredit Hochwasserschutz Hälslerweg / Bergstrasse / Dorfstrasse INV. 77						
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 25. November 2021						
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>							
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5290.02	CHF	27'085.40				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.5290.02	CHF	13'364.35				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.5290.02	CHF	22'377.38				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7410.5290.02	CHF	36'824.55				
Zuzüglich bezogene Vorsteuern (7101 und 7201)		CHF	2'759.67				
Total Bruttoanlagekosten		CHF	102'411.35				
<b>2 Kreditvergleich</b>							
Verpflichtungskredit		CHF	108'000.00				
Kreditunterschreitung		CHF	-5'588.65				
<b>3 Einnahmen</b>							
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		CHF	-				
Ausstehende Subventionen und Beiträge		CHF	-				
abzüglich Vorsteuerkürzung		CHF	-				
Total Einnahmen		CHF	-				
<b>4 Nettoinvestition</b>							
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		CHF	99'651.68				
Total Einnahmen		CHF	-				
Nettoinvestition		CHF	99'651.68				
<b>5 Aktivierung (falls relevant)</b>							
Übertrag von Konto	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag				
14070.10	Strasse	ANL00179	14010.01	6150.3300.10	CHF	27'085.40	
14071.30	Wasser	ANL00180	14031.01	7101.3300.31	CHF	13'364.35	
14072.30	Abwasser	ANL00181	14032.01	7201.3300.31	CHF	22'377.38	
14070.10	Gewässer	ANL00182	14020.01	7410.3300.20	CHF	36'824.55	
Total der Nettoinvestition:					CHF	99'651.68	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>						CHF	-
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.							
<b>6 Erläuterungen</b>							
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditüber tretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.							
Die Abrechnung liegt im Genauigkeitsbereich eines Kredites.							
Die Reserven mussten nicht ausgeschöpft werden.							
Bei Gewässer / Sauberwasser war der Aufwand kleiner, da sich herausgestellt hat, dass auf die Projektierung der Sauberwasserleitung im unteren Teil der Bergstrasse verzichtet werden konnte.							